

## Project Risico Management

De projecten van deze tijd worden niet alleen complexer, ook de druk neemt toe om snel met een beperkt budget een positief resultaat te boeken. Een belangrijk hulpmiddel om dit mogelijk te maken is het actief managen van de eventuele projectrisico's.


Is het u wel eens overkomen? Dat vergunningen niet op tijd werden aangevraagd, inkoopcontracten niet tijdig werden afgesloten of onvoldoende (gekwaliceerd) personeel? Met het actief managen van projectrisico's, houdt u uw project(en) beheersbaar en bent u in staat eventuele risico's vroegtijdig bij te sturen.

Be-Sync heeft een Risico Management oplossing ontwikkeld, waarmee u uw projectrisico's actief kunt managen voor en tijdens uw project(en).

### Voordelen Be-Risk®

- ▶ Meer grip op de inhoud van uw project(en)
- ▶ Inzicht in uw projectrisico's
- ▶ Reduceren van uw faalkosten
- ▶ Leer bewust om te gaan met keuzes op het gebied van kosten, planning, kwaliteit, milieu, omgeving en veiligheid
- ▶ Eenvoudig bewaken, evalueren en leren van uw projectrisico's

### Risicoprofiel



### De Risico Management oplossing

- ▶ Altijd direct inzicht in het risicoprofiel van uw projecten(en)
- ▶ Per project of over alle projecten heen uw managementrapportages c.q. dossier
- ▶ Autorisatie in te richten naar uw eigen wensen
- ▶ Standaard overzichten worden door Be-Sync meegeleverd
- ▶ In te zetten in verschillende branches vanwege de modulaire opzet
- ▶ Een risico top 10 in één oogopslag
- ▶ Uitgebreide statistieken en logboeken printen naar PDF
- ▶ Mogelijkheid tot versiebeheer

**Neem contact op met Be-Sync voor een oriënterend gesprek.**

